示识号	任务模式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月9日
1	計量	3 个工作	日 2020年11月10日	2020年11月12日			
2	组建核心团			2020年11月10日		项目经理	
3	干系人分析	1 个工作		2020年11月10日		项目经理[50%]	
4	里程碑计划	1 个工作		2020年11月10日		2.,,,,,,,	
5	制定项目章和	呈 1 个工作		2020年11月11日	2, 3, 4		
6	项目启动大			2020年11月12日	5		
7	规划	4 个工作	日 2020年11月13日	2020年11月18日			
8	规划范围	4 个工作	日 2020年11月13日	2020年11月18日			
9	制定需求		日 2020年11月13日	2020年11月13日	6		
10	界面设计	1 个工作	日 2020年11月16日	2020年11月16日	9		
11	详细设计	说明书 1 个工作	日 2020年11月16日	2020年11月16日	9		
12	详细设计 项目范围 创建WBS	说明书 1 个工作		2020年11月16日	9		
13	创建WBS	1 个工作		2020年11月17日	10, 11, 12		
14	形成范围			2020年11月18日	13		
15	规划时间	5 个工作		2020年11月25日			
16	排列工作包制			2020年11月19日	14		
17	排列工作包》 估算资源 估算持续时间 制定进度计划	1 个工作		2020年11月20日	16		
18	估算持续时间			2020年11月23日	17		
19	制定进度计	1 个工作		2020年11月24日	18		
20	形成进度基本			2020年11月25日	19		
21		8 个工作		2020年11月30日			
22	项目成本估计			2020年11月26日	20		
23	项目预算			2020年11月27日	22		
24	规划成本 项目成本估计 项目预算 形成范围基次 规划质量			2020年11月30日	23		
25	规划质量	2 个工作		2020年11月20日			
26	制定测试	 	日 2020年11月19日	2020年11月19日	14		
27	指定测试			2020年11月20日	26		
28	指定测试》	2 个工作		2020年11月24日			
29	制定人力资			2020年11月23日	17		
30	制定人员配			2020年11月24日	29		
31	规划沟通	1 个工作		2020年11月25日			
32	指定沟通管理			2020年11月25日	30		
33	规划沟通 指定沟通管 规划采购	2 个工作		2020年11月24日			
	>>035/03/10/13			,, ,			
	任	务	非活动任务	手动摘要总成	 外部	里程碑 ◇	
	拆	′	非活动里程碑 ◇	手动摘要	最后	期限 ♣	
页目: 项目	官埋	望碑 ◆	非活动摘要	□ 仅开始时间 □	进度		
期: 2020	十12月4日						
	摘		手动任务	仅完成时间]	手动	进度	
	项	目摘要 『	【 仅工期 【 【 】 【 】 【 】 】 【 】 】 【 】 】 】 】 】 】 】	外部任务 📉			

任务 任务	模式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年1	1月9日 二
34	自制外购分析	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	17			
5	制定采购文件	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	34			
6	规划风险	3 个工作日	2020年12月1日	2020年12月3日				
7	识别风险	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	15, 21, 25, 28			
8	风险分析	1 个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	37			
19	制定风险登记表	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	38			
.0	规划整合	1 个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	39			
11	执行与监控	5 个工作日	2020年11月19日	2020年11月25日				
2	组建项目团队	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	7			
3	项目执行	4 个工作日	2020年11月20日	2020年11月25日				
4	用户模块	4 个工作日	2020年11月20日	2020年11月25日				
:5	用户注册登录		2020年11月20日	2020年11月20日	42			
6	首页	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	45			
7	情绪荐曲	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	46			
18	个人设置	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	47			
19	项目监控	4 个工作日	2020年11月20日	2020年11月25日				
50	各项指标监控	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
51	监控评审	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	50			
52	变更评审	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	51			
53	例会	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	52			
54	管理干系人	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日				
55	发布项目信息	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
56	报告监控指标	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
57	干系人沟通	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
58	团队建设	5 个工作日	2020年11月20日	2020年11月26日	40			
59 60	培训	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
7	娱乐活动	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
77	沟通	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
7	项目验收	1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	43			
- 7	收尾 项目终验	14 个工作日 1 个工作日	2020年11月10日 2020年11月27日	2020年11月27日 2020年11月27日	62			
54 55	项目内部收尾	1 个工作日	2020年11月27日 2020年11月10日	2020年11月27日 2020年11月10日	02			
,5 <u> </u>	<u> </u>	1 1 1 1 1	2020年11月10日	2020年11月10日				
	任务		非活动任务	手动摘要总成	外部 上			
目:项目管理	拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要	最后期	月限 👢		
日 - 坝日百珪 期: 2020年12月	里程碑 里程碑	♦	非活动摘要 『	□ 仅开始时间 □	进度			
791. 2020-H12F	摘要		手动任务	仅完成时间]	手动边	‡度		
	项目摘要		仅工期	外部任务	1 -712			
		u U	IA_I_79]	/I HP 正分				



