标识号	任务模	式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月9日
1	*	启动	3 个工作日	2020年11月10日	2020年11月12日			
2	• =	组建核心团队	1 个工作日	2020年11月10日	2020年11月10日		项目经理	项目
3	• =	干系人分析	1 个工作日	2020年11月10日	2020年11月10日		项目经理[50%]	
4		里程碑计划	1 个工作日	2020年11月10日	2020年11月10日		NH SEVE COOK	
5	-	制定项目章程	1 个工作日	2020年11月11日	2020年11月11日	2, 3, 4		
6	-5	项目启动大会	1 个工作日?	2020年11月12日	2020年11月12日	5		
7	-5	规划	4 个工作日	2020年11月13日	2020年11月18日			
8	-	规划范围	4 个工作日	2020年11月13日	2020年11月18日			
9	-	制定需求说明书	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	6		
10	-	界面设计	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日	9		
11	-	详细设计说明书	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日	9		
12	-	项目范围说明书	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日	9		
13	-	创建WBS	1 个工作日	2020年11月17日	2020年11月17日	10, 11, 12		
14	-	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	13		
15	-5	规划时间	5 个工作日	2020年11月19日	2020年11月25日			
16	5	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	14		
17	5	估算资源	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	16		
18	5	估算持续时间	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	17		
19	-5	制定进度计划	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	18		
20	5	形成进度基准	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	19		
21	-5	规划成本	8 个工作日	2020年11月19日	2020年11月30日			
22	-5	项目成本估计	1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	20		
23	-5	项目预算	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	22		
24	-5	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月30日	2020年11月30日	23		
25	-5	规划质量	2 个工作日	2020年11月19日	2020年11月20日			
26	-5	制定测试计划	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	14		
27	-5	指定测试用例	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	26		
28	-5	规划人力资源	2 个工作日	2020年11月23日	2020年11月24日			
29	-5	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	17		
30	-5	制定人员配置管理计划		2020年11月24日	2020年11月24日	29		
31	-5	规划沟通	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日			
32	-5	指定沟通管理计划	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	30		
33	-5	规划采购	2 个工作日	2020年11月23日	2020年11月24日			
34	-5	自制外购分析	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	17		
		任务		非活动任务	手动摘要总成	外部	里程碑 ◇	
		1 1 1		非活动里程碑 ◇	手动摘要	最后其		
项目:	项目管理.mp	n l					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	2020年12月1	日 単作	♦	非活动摘要 『	□ 仅开始时间 □	进度	11. 12.	
		摘要		手动任务 📗 💮	仅完成时间]	手动运	进 度	
		项目摘要		仅工期	外部任务			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		第 1 页				

35 36 37 38 39	制定采购文件 规划风险		开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年	11月9日
36 37 38	规划风险	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	34			
37 38		3 个工作日	2020年12月1日	2020年12月3日	0.1			
38	识别风险	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	15, 21, 25, 28			
- 7	风险分析	1 个工作目	2020年12月2日	2020年12月2日	37			
-9	制定风险登记表	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	38			
40	规划整合	1 个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	39			
41	执行与监控	5 个工作日	2020年11月19日	2020年11月25日				
42	组建项目团队	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	7			
43	项目执行	4 个工作日	2020年11月20日	2020年11月25日				
44	用户模块	4 个工作日	2020年11月20日	2020年11月25日				
45	用户注册登录	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
46	首页	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	45			
47	情绪荐曲	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	46			
18	个人设置	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	47			
19	项目监控	4 个工作日	2020年11月20日	2020年11月25日				
50	各项指标监控	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
51	监控评审	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	50			
52	变更评审	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	51			
53	例会	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	52			
54	管理干系人	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日				
55	发布项目信息	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
56	报告监控指标	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
57	干系人沟通	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
58	团队建设	5 个工作日	2020年11月20日	2020年11月26日				
59	培训	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
60	娱乐活动	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
61	沟通	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	42			
62	项目验收	1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	43			
63	收尾	14 个工作日	2020年11月10日	2020年11月27日				
64	项目终验	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	62			
65	项目内部收尾	1 个工作日	2020年11月10日	2020年11月10日				



