| 识号完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 直接成本 | 间接成本 | 储备资金 | 日 2020年 |
|-----------------------|------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-----------|
| 0 2020年12月8日 | | | ¥22, 415. 00 | ¥2, 241. 50 | ¥22, 415. 00 | |
| 1 2020年11月17日 | | | ¥2, 995. 00 | ¥299.50 | ¥2, 995.00 | |
| 2 2020年11月10日 | | 项目经理, UI专家, 设计专家, 需求专 | | ¥111.50 | ¥1, 115.00 | |
| 3 2020年11月11日 | | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 4 2020年11月12日 | | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 5 2020年11月13日 | 2, 3, 4 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 6 2020年11月16日 | 5 | 项目经理, UI专家, 设计专家, 需求专 | 家,质¥1,115.00 | ¥111.50 | ¥1, 115.00 | |
| 7 2020年11月20日 | | | ¥1, 410.00 | ¥141.00 | ¥1, 410. 00 | |
| 8 2020年11月20日 | | | ¥1, 410.00 | ¥141.00 | ¥1, 410.00 | |
| 9 2020年11月17日 | 6 | 需求专家 | ¥215.00 | ¥21.50 | ¥215.00 | |
| 10 2020年11月18日 | 9 | UI专家 | ¥215.00 | ¥21.50 | ¥215.00 | |
| 11 2020年11月18日 | 9 | 设计专家 | ¥215.00 | ¥21.50 | ¥215.00 | |
| 12 2020年11月18日 | 9 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 13 2020年11月19日 | 10, 11, 12 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 14 2020年11月20日 | 13 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 15 2020年11月27日 | | | ¥1, 275. 00 | ¥127.50 | ¥1, 275. 00 | |
| 16 2020年11月23日 | 14 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 17 2020年11月24日 | 16 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 18 2020年11月25日 | 17 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 19 2020年11月26日 | 18 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 20 2020年11月27日 | 19 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 21 2020年12月2日 | | | ¥1, 195.00 | ¥119.50 | ¥1, 195. 00 | |
| 22 2020年11月30日 | 20 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 23 2020年12月1日 | 22 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 24 2020年12月2日 | 23 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 25 2020年11月24日 | | | ¥430.00 | ¥43.00 | ¥430.00 | |
| 26 2020年11月23日 | 14 | 质量专家 | ¥215.00 | ¥21.50 | ¥215.00 | |
| 27 2020年11月24日 | 26 | 质量专家 | ¥215.00 | ¥21.50 | ¥215.00 | |
| 28 2020年11月26日 | | | ¥510.00 | ¥51.00 | ¥510.00 | |
| 29 2020年11月25日 | 17 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 30 2020年11月26日 | 29 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 31 2020年11月27日 | | | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| 32 2020年11月27日 | 30 | 项目经理 | ¥255.00 | ¥25.50 | ¥255.00 | |
| | 任务 | 非活动任务 | 手动摘要总成 | <u> </u> | | |
| | 拆分 | 非活动里程碑 ◇ | 手动摘要 | | 最后期限 ◆ | |
| 页目: 情绪识别 | 里程碑 | ◆ 非活动摘要 『 | (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | г. | 进度 | |
| 日期: 2020年12月8日 | | | | E | | |
| | 摘要 | 手动任务 | 仅完成时间 | 3 | 手动进度 ———— | |
| | 项目摘要 | 【 仅工期 | 外部任务 | | <u> </u> | |
| | · | 第 1 | 五 | | | |

| | 前置任务 | 资源名称 | | | 直接原 | 以 | 间接成本 | 储备资金 | | 20204 | 牛 |
|----------------|----------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|-------|---|
| 33 2020年11月26日 | | | | | ¥510 | 0. 00 | ¥51. 00 | ¥510. 0 | 0 | | |
| 34 2020年11月25日 | 17 | 项目经理 | | | ¥255 | 5. 00 | ¥25.50 | ¥255.00 |) | | |
| 35 2020年11月26日 | 34 | 项目经理 | | | ¥255 | | ¥25.50 | ¥255.00 |) | | |
| 36 2020年12月7日 | | | | | ¥765 | | ¥76.50 | ¥765.0 | 0 | | |
| 37 2020年12月3日 | 15, 21, 25, 28 | 项目经理 | | | ¥255 | | ¥25.50 | ¥255.00 | | | |
| 38 2020年12月4日 | 37 | 项目经理 | | | ¥255 | | ¥25.50 | ¥255.00 | | | |
| 39 2020年12月7日 | 38 | 项目经理 | | | ¥255 | | ¥25.50 | ¥255.00 | | | |
| 40 2020年12月8日 | 39 | 项目经理 | | | ¥255 | 5. 00 | ¥25.50 | ¥255.00 |) | | |
| 41 2020年11月27日 | | | | | ¥1, 1 | 15. 00 | ¥111.50 | ¥1, 115 | . 00 | | |
| 42 2020年11月23日 | 7 | 项目经理 | | | ¥255 | | ¥25.50 | ¥255.00 | | | |
| 43 2020年11月27日 | | | | | ¥860 | 0.00 | ¥86.00 | ¥860. 0 | | | |
| 44 2020年11月27日 | | | | | ¥860 | | ¥86.00 | ¥860. 0 | | | |
| 45 2020年11月24日 | 42 | 程序员1 | | | ¥215 | | ¥21.50 | ¥215.00 | | | |
| 46 2020年11月25日 | 45 | 程序员1 | | | ¥215 | | ¥21.50 | ¥215.00 |) | | |
| 47 2020年11月26日 | 46 | 程序员1 | | | ¥215 | | ¥21.50 | ¥215.00 |) | | |
| 48 2020年11月27日 | 47 | 程序员1 | | | ¥215 | 5. 00 | ¥21.50 | ¥215.00 | | | |
| 49 2020年11月27日 | | , , , , , , | | | ¥3, 3 | 885. 00 | ¥338. 50 | ¥3, 385 | . 00 | | |
| 50 2020年11月24日 | 42 | 测试员1,项目组 | 全理 | | ¥470 | | ¥47.00 | ¥470.00 | | | |
| 51 2020年11月25日 | 50 | 设计专家,项目 | | 家,质量专 | 京家 ¥900 | 0.00 | ¥90.00 | ¥900.0 | | | |
| 52 2020年11月26日 | 51 | 设计专家,项目 | | | ¥685 | | ¥68.50 | ¥685.0 |) | | |
| 53 2020年11月27日 | 52 | UI专家,测试员 | | | | | ¥133.00 | ¥1, 330. | . 00 | | |
| 54 2020年11月24日 | | (1,0), (1,0) | | | ¥765 | | ¥765.00 | ¥765.0 | | | |
| 55 2020年11月24日 | 42 | 项目经理 | | | ¥255 | | ¥25.50 | ¥255.00 | | | |
| 56 2020年11月24日 | 42 | 项目经理 | | | ¥255 | 5. 00 | ¥25.50 | ¥255.00 |) | | |
| 57 2020年11月24日 | 42 | 项目经理 | | | ¥255 | 5. 00 | ¥25.50 | ¥255.00 | | | |
| 58 2020年11月24日 | | | | | ¥4, 6 | 35. 00 | ¥463.50 | ¥4,635 | . 00 | | |
| 59 2020年11月24日 | 42 | UI专家,测试员 | 1,程序员1, | 设计专家, | | | ¥154.50 | ¥1,545. | | | |
| 60 2020年11月24日 | 42 | UI专家,测试员 | | | | | ¥154.50 | ¥1,545. | | | |
| 61 2020年11月24日 | 42 | UI专家,测试员 | 1,程序员1, | 设计专家, | 项目¥1,5 | 45.00 | ¥154.50 | ¥1,545. | | | |
| 62 2020年11月30日 | 43 | UI专家,设计专 | | | | | ¥111.50 | ¥1, 115. | | | |
| 63 2020年12月1日 | | (1,0) | | , , , , , , , , , , , , | | 230. 00 | ¥223.00 | ¥2, 230 | | | |
| 64 2020年12月1日 | 62 | UI专家,设计专 | 家,项目经理 | 里, 需求专家 | ₹, 质¥1, 1 | 15.00 | ¥111.50 | ¥1, 115. | | | |
| 65 2020年12月1日 | 62 | UI专家,测试员 | 1,程序员1, | 设计专家, | 项目¥1,1 | 15.00 | ¥154.50 | ¥1, 115. | | | |
| | 任务 | | 非活动任务 | | | 手动摘要总成 | | ■ 外部里程碑 | ♦ | | _ |
| | 拆分 | | 非活动里程码 | ė 🔷 | | 手动摘要 | | 1 最后期限 | • | | |
| 页目: 情绪识别 | | <u> </u> | | , v | | 仅开始时间 | | | * | | |
| 日期: 2020年12月8日 | 里程碑 | | 非活动摘要 | U | | | _ | 进度 | | | |
| | 摘要 | | 手动任务 | | 1 | 仅完成时间 |] | 手动进度 | | | |
| | 项目摘要 | | 仅工期 | | 9 | 外部任务 | | | | | |



