

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称日		年11月30日 二   三	四   五.	一一
34	-5	自制外购分析	1 个工作日	2020年12月11日	日 2020年12月11	1日17				<u> </u>	,
35		制定采购文件	1 个工作日	2020年12月14日	日 2020年12月14	4日 34					
36	-5	规划风险	3 个工作日	2020年12月21	日2020年12月2	3日					
37		识别风险	1 个工作日	2020年12月21日	日 2020年12月21	$1 \boxminus 15, 21, 25, 28$					
38	<u> </u>	风险分析	1 个工作日		日 2020年12月22						
39	-5	制定风险登记册	1 个工作日		日 2020年12月23						
40	-5	规划整合	1 个工作日		日 2020年12月24						
41	<b>-</b> 5	执行与监控	9 个工作日		日2021年1月6日						
42	-5	组建项目团队	1 个工作日		日 2020年12月25						
43	-5	项目执行	7 个工作日		日2021年1月5日						
44	-5	用户模块	7 个工作日		日2021年1月5日						
45	-5	注册登录	1 个工作日		日 2020年12月28						
46	-5	首页	1 个工作日		日 2020年12月29						
47	-5	听歌页面	1 个工作日		日 2020年12月30						
48	-5	搜索歌曲	1 个工作日		日 2020年12月31						
49	-5	歌单	1 个工作日	2021年1月1日	2021年1月1日						
50	-5	心情页面	1 个工作日	2021年1月4日	2021年1月4日						
51	-5	个人配置	1 个工作日	2021年1月5日	2021年1月5日						
52	-5	管理员模块	4 个工作日		日2020年12月3						
53	-5	歌曲审核	1 个工作日		日 2020年12月28						
54	-5	日推活动	1 个工作日		日 2020年12月29						
55	-5	统计分析	1 个工作日		日 2020年12月30						
56	-5	备份	1 个工作日		日 2020年12月31						
57	-5	项目监控	4 个工作日		日2020年12月3						
58	-5	各项指标监控	1 个工作日		日 2020年12月28						
59	-5	监控评审	1 个工作日		日 2020年12月29						
60	-5	变更评审	1 个工作日		日 2020年12月30						
61	-5	例会	1 个工作日		日 2020年12月31						
62	-5	管理干系人	1 个工作日		日2020年12月2						
63	-5	发布项目信息	1 个工作日		日 2020年12月28						
64	-5	报告监控指标	1 个工作日		日 2020年12月28						
65	-5	干系人沟通	1 个工作日		日 2020年12月28						
66	-5	团队建设	1 个工作日	2020年12月28	日2020年12月2	8日					
		任务		非活动任务		手动摘要总成	外部里程碑	<b>P</b> $\Diamond$			
		拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要	最后期限	•			
项目:项目管理作业 甲程碑		里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		仅开始时间 [	进度			_	
日期: 2020	0年12月1日	摘要		手动任务		仅完成时间 3	手动进度				
		项目摘要		仅工期		外部任务					
					第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	202	0年11月30日	
0								日日一	二   三   四   五	六
67	-5	培训	1 个工作日	2020年12月28	日 2020年12月28	日 42				
68	-5	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月28	日 2020年12月28	日 42				
69	-5	沟通	1 个工作日	2020年12月28	日 2020年12月28	日 42				
70	-5	采购	1 个工作日	2020年12月28	日 2020年12月28	日 42				
71	-5	项目验收	1 个工作日	2021年1月6日	2021年1月6日	43				
72	-5	收尾	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日					
73	-5	项目终验	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	71				
74	-5	结束采购	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	71				
75	-5	项目内部收尾	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	71				







