

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	20204	∓11月9日	1		
	0						日一			四 五	: 六
35	5	风险分析	1 个工作日		2020年11月25日						
36	5	制定风险登记册	1 个工作日		2020年11月26日						
37	-5	规划整合	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	36					
38		执行与监控	8 个工作日	2020年11月30日	2020年12月9日						
39	-	组建项目团队	1 个工作日	2020年11月30日	2020年11月30日	7					
40	-5	项目执行	5 个工作日	2020年12月1日	2020年12月7日						
41	-5	用户模块	5 个工作日	2020年12月1日	2020年12月7日						
42	-5	首页	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
43	-5	用户注册登录	1 个工作日	2020年12月2日		42					
44	-5	情绪荐曲	1 个工作日	2020年12月3日		43					
45	-	私人日记	1 个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	44					
46		个人设置	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	45					
47	-5	管理员模块	4 个工作日	2020年12月1日	2020年12月4日						
48		用户审核	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
49	-5	会员促销活动	1 个工作日	2020年12月2日		48					
50	-5	用户使用情况统计分析	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	49					
51	-5	备份统计结果	1 个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	50					
52	-5	项目监控	3 个工作日	2020年12月1日	2020年12月3日						
53		各项指标监控	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
54	-5	监控评审	1 个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	53					
55	-5	变更评审	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	54					
56	-5	例会	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
57	-	管理干系人	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日						
58	-	发布项目信息	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
59	-	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
60	-5	干系人沟通	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
61	-	团队建设	6 个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日						
62	-	培训	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
63	-5	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	39					
64	-5	沟通	1 个工作日	2020年12月1日		39					
65	-5	项目验收	1 个工作日	2020年12月8日	2020年12月8日	40					
66	-5	收尾	1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月9日						
67		项目终验	1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月9日	65					
68	-5	使用最新采集的数据集预测	表情1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月9日	65					
		任务	非活动任务		手动摘要总成 🕳		外部里程码	卑			
				in A							
 	项目1.mpp	拆分		F ∨	手动摘要 -		最后期限	•			
	2020年12月1日	里程碑 ◆	非活动摘要		仅开始时间 [进度	_			
H /91.	2020 12/11 H	摘要	手动任务		仅完成时间]		手动进度				
1		项目摘要			外部任务						
			- 2		,						
				第 2 页							

項目内部収尾 1 个工作日 2020年12月9日 65 日	标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务			11月9日				
(在分 単語的任分 手效前要点域 外部型品牌 ◇ (取分 非計為無程 ◇ 予动商表 「	60		话口中初收包	1 & 子 佐 口	2020年12日0日	2020年12日0日	C.F.	日			三	四	五.	六
「	09	-5		1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月9日	00							
「														
「														
「														
「														
「														
「														
「														l
「														
「														l
「														
「														I
「														I
「														
「														
「														l
「														
「														l
「														l
「														l
「														l
「														l
「														l
「														l
「														
「														l
「														
「														
「														
「			任务	非活动任务		手动摘要总成		外部	祁里程碑	! 🔷				
项目: 项目1.mpp 日期: 2020年12月1日					I 🔷									I
日期: 2020年12月1日	项目: 项目1.	.mpp			·		•			_		_		I
项目摘要	日期: 2020年	F12月1日												I
								丁4	7.00亿尺				_	I
第 3 页						クト部性労 ■								
					第 3 页									





