标识号	任务村	莫式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	间接成本	六日
0		项目管理作业	29 个工作日	2020年11月30日	12021年1月7日			¥25, 330. 00	¥2, 533. 00	<u> </u>
1		启动	5 个工作日	2020年11月30		7		¥1, 390. 00	¥139. 00	i.
2	<u> </u>	组建核心团队		2020年11月30日			项目经理,UI专		¥42.00	
3	=3	干系人分析	0.5 个丁作日	2020年11月30日			项目经理	¥130.00	¥13.00	
4	=3	里程碑计划	1 个工作日	2020年11月30日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
5	-9	制定项目章程			2020年12月1日		项目经理	¥210.00	¥21.00	
6	-9	项目启动大会		2020年12月1日		5	项目经理,需求		¥42.00	
7		规划	19 个工作日	2020年11月30			火日红柱,而水	¥5, 250. 00	¥525. 00	le le
8	*	规划范围	8 个工作日	2020年11月30				¥1, 260. 00	¥126. 00	il-
9			リ1 个工作日 リ1 个工作日	2020年12月3日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
10	-5	界面设计	1 个工作日	2020年12月4日			UI专家	¥210.00	¥21.00	
11	-3 -3		明1 个工作日 1 个工作日	2020年12月4日			设计专家	¥210.00	¥21.00	
12	-5		リ1 个工作日 リ1 个工作日	2020年12月4日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
13	-3	创建WBS	1 个工作日	2020年12月7日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
14	-3		1 个工作日 1 个工作日	2020年12月8日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
15		规划时间	13 个工作日	2020年12月8日 2020年11月30			沙口红垤	¥1, 050. 00	¥105.00	n-
16				2020年11月30			项目经理	¥210.00	¥21. 00	
17	-3		1 个工作日	2020年12月9日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
18	- 3		i	2020年12月10日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
19	T =3	制定进度计		2020年12月11日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
20	T =3		*1	2020年12月14日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
21			3 个工作日	2020年12月16			坝 日红垤	¥630.00	¥63. 00	
22	-5		3 1 1 1 1 1 1 1 1		2020年12月16		项目经理	¥210.00	¥21.00	
23	-5 -5		1 个工作日	2020年12月16日			项目经理	¥210.00	¥21.00	
24			1	2020年12月17日2020年12月18日			项目经理	¥210.00	¥21.00 ¥21.00	
25	-5	ルガル	2 个工作日	2020年12月16日			坝日红 理	¥420.00	¥42. 00	
26	-5		1 个工作日 1 个工作日		2020年12月10		质量专家	¥210.00	¥21.00	
27	-5							¥210.00		
28	-9	型型	91 个工作日 9 众工作 日	2020年12月10日 2020年12月11			质量专家	¥420.00	¥21. 00 ¥42. 00	
29	-5		2 个工作日 g1 个工作日	2020年12月11			项目经理	¥420.00 ¥210.00	¥42.00 ¥21.00	
30							项目经理	¥210.00	¥21.00 ¥21.00	
	† =5	制定八贝能 备管理计划	1 个工作日	2020年12月 14日	2020年12月 14日	29	坝日 经理	¥ ∠10.00	¥ ∠1.00	
31	*	规划沟通	1 个工作日	2020年12月15	2020年12月15	E		¥210.00	¥21.00	
		任务			- 条	手动摘要总	.成		\(\rightarrow\)	
		拆分				手动摘要	.728	■ 最后期限	•	
项目:	项目管理作			 非活动描 非活动描		于 可摘要		■		
日期: 2	2020年12月	9 H	•		•	2 */ . / * . *				
		摘要		手动任务		仅完成时间]	手动进度		
		项目摘	要	【 仅工期		外部任务				

第1页

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	间接成本	
32		ルルン・レンス ケケっ		0000 510 11 15		F 0.0		W010 00	W01 00	六日
33	-5	制定沟通管理			2020年12月15		项目经理	¥210.00	¥21.00	
	-9	规划采购	2 个工作日		[2020年12月14			¥420.00	¥42.00	
34	-5		11 个工作日		2020年12月11			¥210.00	¥21.00	
35	-5	制定采购文件			2020年12月14			¥210.00	¥21.00	
36	-5	规划风险	3 个工作日		[2020年12月23			¥630.00	¥63.00	
37	-5	识别风险	1 个工作日		2020年12月21			¥210.00	¥21.00	
38	-5	风险分析	1 个工作日		2020年12月22			¥210.00	¥21.00	
39	-5	制定风险登			2020年12月23日			¥210.00	¥21.00	
40	-5	规划整合	1 个工作日		2020年12月24日	E39		¥210.00	¥21.00	
41		执行与监控	9 个工作日		[2021年1月6日			¥16, 380. 00	¥1, 638. 00	
42	- 5	组建项目团队			2020年12月25			¥210.00	¥21.00	
43	-5	项目执行	7 个工作日		[2021年1月5日			¥2, 520.00	¥252.00	
44	-5	用户模块	7 个工作日	2020年12月28	[2021年1月5日			¥1, 680.00	¥168.00	
45	-5	注册登录	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	E42	程序员1	¥210.00	¥21.00	
46	-5	首页	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日	E45	程序员1	¥210.00	¥21.00	
47	-5	听歌页面	1 个工作日	2020年12月30日	2020年12月30	E46	程序员1,程序员	¥420.00	¥42.00	
48	-5		1 个工作日		2020年12月31			¥210.00	¥21.00	
49	-5	歌单	1 个工作日		2021年1月1日	48		¥210.00	¥21.00	
50			1 个工作日		2021年1月4日			¥210.00	¥21.00	
51			1 个工作日		2021年1月5日			¥210.00	¥21.00	
52	-5		4 个工作日	2020年12月28	[2020年12月31	F		¥840. 00	¥84. 00	
53	-5		1 个工作日		2020年12月28			¥210.00	¥21.00	
54			1 个工作日		2020年12月29			¥210.00	¥21.00	
55	-5		1 个工作日		2020年12月30			¥210.00	¥21.00	
56	-5	备份	1 个工作目		2020年12月31			¥210.00	¥21.00	
57		项目监控	4 个工作日		[2020年12月31			¥4, 410. 00	¥441.00	
58	- -		<u>1 个工作日</u> 1 个工作日		2020年12月28		测试员1,项目组		¥63.00	
59		监控评审	1 个工作目		2020年12月29		设计专家,项目		¥84.00	
60		変更评审	1 个工作日		2020年12月20		设计专家,项目		¥84.00	
61			1 个工作日		2020年12月30日		UI专家,测试员		¥210.00	
62			1 个工作日		[2020年12月31]		ロエマか, 1次1以火	¥630.00	¥63. 00	
63	-3		1		2020年12月28		项目经理	¥210.00	¥21.00	
64	-9	报告监控指			- 2020年12月28 - 2020年12月28			¥210.00	¥21.00	
04		1以口 血红111	<u>Дт. П.Т.Т.Н. П.</u>	2020平12月20	_ 4040牛14月46	L 42		₹ ∠10.00	₹41.00	
		任务		非活动任	-	手动摘要总	成	外 部里程碑	♦	
		拆分		非活动里	1程碑 ◇	手动摘要		■ 最后期限	•	
	目管理作业	里程碑	♦	非活动描		工 仅开始时间	-	进度		
日期: 20)20年12月9日	摘要	1	手动任务		工 仅完成时间		手动进度		
			u					一		
		项目摘引	要 『	【 仅工期		外部任务				

第 2 页

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	间接成本	T . I
)									六 日
65	-9	干系人沟通	1 个工作日		2020年12月28日		项目经理	¥210.00	¥21.00	
66	5	团队建设	1 个工作日	2020年12月28	2020年12月28			¥6, 300.00	¥630.00	
67	5	培训	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员	¥2, 100.00	¥210.00	
68	5	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员	¥2, 100.00	¥210.00	
69	- 5	沟通	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员	¥2, 100.00	¥210.00	
70	-5	采购	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员	¥2, 100.00	¥210.00	
71	5	项目验收	1 个工作日	2021年1月6日	2021年1月6日	43	项目经理	¥210.00	¥21.00	
72	-5	收尾	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日			¥2, 310.00	¥231.00	
73	- 5	项目终验	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	71	UI专家,设计专	¥1,050.00	¥105.00	
74	- 5	结束采购	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	71	程序员1,程序员	¥630.00	¥63.00	
75	5	项目内部收尾	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	71	程序员1,程序员	¥630.00	¥63.00	







