示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2020年	₹11月9日 二 三 四 <i>丑</i>
0	-	情绪识别	21 个工作日	2020年11月10日	2020年12月8日				
1	*	启动	6 个工作日	2020年11月10日	2020年11月17日				
2		组建核心团队	1 个工作日	2020年11月10日	2020年11月10日				项目经理, UI 专
	=	干系人分析	1 个工作日	2020年11月11日	2020年11月11日				项目经理
4	=	里程碑计划	1 个工作日	2020年11月12日	2020年11月12日				项
5	-5	制定项目章程	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	2, 3, 4			
6	-5	项目启动大会	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日	5			
7	5	规划	4 个工作日	2020年11月17日	2020年11月20日				
8	-5	规划范围	4 个工作日	2020年11月17日	2020年11月20日				
9	-5	制定需求说明书	1 个工作日	2020年11月17日	2020年11月17日	6			
10	-5	界面设计	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	9			
11	-5	详细设计说明书	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	9			
12		项目范围说明书	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	9			
13	-5	创建WBS	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	10, 11, 12			
14	-5	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	13			
15	5	规划时间	5 个工作日	2020年11月23日	2020年11月27日				
16	• -	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	14			
17	• -	估算资源	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	16			
18	• -	估算持续时间	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	17			
19	• -	制定进度计划	1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	18			
20	• -	形成进度基准	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	19			
21	5	规划成本	8 个工作日	2020年11月23日	2020年12月2日				
22	• -	项目成本估计	1 个工作日	2020年11月30日	2020年11月30日	20			
23	• -	项目预算	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	22			
24	5	形成范围基准	1 个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	23			
25	5	规划质量	2 个工作日	2020年11月23日	2020年11月24日				
26	5	制定测试计划	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	14			
27	• -	指定测试用例	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	26			
28	5	规划人力资源	2 个工作日	2020年11月25日	2020年11月26日				
29	• =	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	17			
30	• =	制定人员配置管理论		2020年11月26日	2020年11月26日	29			
31	5	规划沟通	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日				
32	• =	指定沟通管理计划	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	30			
		任务		非活动任务	手动摘要总成		 呈碑	\Diamond	
		拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要	最后期間		•	
	情绪识别		<u> </u>						
日期: 2	2020年12月8日	里程碑 摘要	—	非活动摘要 『	── ① 仅开始时间 □■ ○ ② 仅完成时间 □	进度 手动进身	宇		
						于 列 廷总	Z		
		项目摘要		仅工期	外部任务				
				第 1 页					

示识号	任务模式任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	目	2020年	11月9日 二 三	四
33	规划采购	 j	2 个工作日	2020年11月25日	2020年11月26日					<u> </u>
34 🏺		卜购分析	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	17				
35		於购文件	1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	34				
36	规划风险	<u>}</u>	3 个工作日	2020年12月3日	2020年12月7日					
37	识别区		1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	15, 21, 25, 28				
38	风险分	析	1 个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	37				
39		【险登记表	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	38				
40	规划整台	ì	1 个工作日	2020年12月8日	2020年12月8日	39				
41	执行与	控	5 个工作日	2020年11月23日	2020年11月27日					
42	组建功	同团队	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	7				
43	项目抄	执行	4 个工作日	2020年11月24日	2020年11月27日					
44	用户	7模块	4 个工作日	2020年11月24日	2020年11月27日					
45	二	月户注册登录	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	42				
46	1	育页	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	45				
47	-		1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	46				
48	1	人设置	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	47				
49	项目监控		4 个工作日	2020年11月24日	2020年11月27日					
50 🍦	各项指	a 标监控	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	42				
51	监控设	宇宙	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	50				
52	变更识	宇	1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	51				
53	例会		1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	52				
54	管理干系	人	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日					
55 🏺	发布巧	同信息	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	42				
56		拉控指标	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	42				
57	干系人		1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	42				
58	团队建设		1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日					
59 🍦	培训	-	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	42				
60	娱乐沿	5 动	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	42				
61	沟通		1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	42				
62	项目验收	ζ	1 个工作日	2020年11月30日	2020年11月30日	43				
63	■ 收尾		1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日					
64	项目约	S 验	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	62				
65	项目内	可部收尾	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	62				
		任务		非活动任务			程碑	\Diamond		
		1- 1		非活动里程碑 ◇	手动摘要	最后期		•		
页目:情绪							ITK			
日期: 2020	年12月8日	里程碑	▼	非活动摘要	□ 仅开始时间 □	进度				
		摘要		手动任务	仅完成时间]	手动进	度			
		项目摘要		仅工期	外部任务					



